
Zał. nr 6 do SIWZ

Umowa NR…………….. 
O ROBOTY BUDOWLANE  - projekt

Zawarta w dniu ................2017 r. w Wieliczce, pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  z siedzibą w Wieliczce ul.  J. Jedynaka 30, 32–020 
Wieliczka, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000300629, posiadającym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500, o kapitale zakładowym w 
wysokości 36 293 000 zł, w całości wpłaconym, reprezentowanym przez:

Bogdana Sowę – Prezesa Zarządu zwanym w dalszej części umowy  ZAMAWIAJĄCYM, 
a: ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
………………………..………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
o następującej treści: 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Strony zgodnie oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy następuje w rezultacie dokonania przez
Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawcy złożonej  w dniu ............................  r.  w postępowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ), dalej zwanej ustawą Pzp, na „Budowę Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, Zad. nr 7.2 –
Budowa studni W-2,  Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka -
Bogucice o wydajności do 360 m3/h”, zwaną dalej Inwestycją lub obiektem. 
2. Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do zawarcia
niniejszej  Umowy,  że  ich  prawo  do  reprezentowania  danej  Strony  nie  jest  ograniczone  w  żadnym
zakresie,  a  sposób reprezentacji  osób występujących w imieniu  reprezentowanych Stron umożliwia
skuteczne  składanie  oświadczeń  woli,  w  tym  zaciąganie  zobowiązań  na  rzecz  reprezentowanego
podmiotu,  oświadczają  też,  że nie  jest  im znana żadna przeszkoda,  która mogłaby  mieć  wpływ na
wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej  Umowie. Na dowód powyższego strony
przedkładają następujące dokumenty: 

1) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego – Załącznik nr 1 do
umowy, 
2) wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG Wykonawcy - Załącznik
nr 2 do umowy, 
3) umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeśli dotyczy – Załącznik 2 a) do umowy.
4. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3.11.1) SIWZ.
5. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 19 SIWZ.

3. Podstawą wykonania świadczeń jest przedmiotowa umowa wraz z opisanymi poniżej załącznikami,
które  stanowią  integralną  część  niniejszej  umowy.  W  razie  sprzeczności  obowiązuje  następująca
regulacja: 

1) formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ……………..r. z załącznikami nr ………….- stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszej umowy, 
2) kosztorys Wykonawcy, przedmiary robót - stanowiący załącznik nr 4, 
3) projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Zapart- Projekt Spółka Jawna ul. Mazowiecka



16/4u,30-036 Kraków wraz z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych, dokumentacja geologiczno-inżynierska - stanowiący załącznik nr 5, 
4) SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - stanowiąca załącznik nr 6, 
5)  prawomocna  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę:  nr  1507.2015  z  30.12.2015  r.  znak:
BGN.6740.W.1407.2015  wydana  przez  Starostę  Wielickiego  ,  zaświadczenie  Starosty   z  dnia
28.04.2017 r. znak BGN.6743.ZB.22.2017 ,  Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 1
grudnia 2015 r. znak SR-IX.7400.33.2015. MR stanowiące załącznik nr 7, 
6) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót stanowiący załącznik nr  8 do niniejszej
umowy, 
7)  wzór  protokołu  przekazania  terenu  budowy  oraz  dokumentacji  projektowej  –  stanowiący
Załącznik nr 9, 
8) wykaz podwykonawców – stanowiący załącznik nr 10, 
9) wzór oświadczenia podwykonawcy – stanowiący załącznik nr 11, 
10) wzór karty gwarancyjnej - stanowiący załącznik nr 12, 
11) wykaz dokumentów odbioru końcowego – stanowiący załącznik nr 13, 
12) wzór Protokołu odbioru końcowego/częściowego robót – stanowiący Załącznik nr 14 

z  tym jednak zastrzeżeniem,  iż  w sytuacji,  gdy  w ofercie  oraz  w kosztorysie   Wykonawca pominął
wykonanie robót, które powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji stanowiącej załączniki do
umowy wyżej wymienionych w niniejszym ustępie, dostarczonymi do dnia podpisania umowy wówczas
za wykonanie tych robót nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Zamawiający oświadcza, że: 
1)  Prowadzenie  prac  budowlanych  w  ramach  Inwestycji  będzie  miało  miejsce  na  terenie
nieruchomości  stanowiących  działki  ewidencyjne  nr   26/1,  26/2,  26/3  położonych  w  Wieliczce
-Bogucicach,  przy  ul.  Winnickiej, do  których  Zamawiający  ma  tytuł  prawny  w  postaci  zgody
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka pismo WMG.6853.2.92.2016 z dnia 08.12.2016 
2) w załącznikach wyżej wymienionych przekazał Wykonawcy wszelkie znane mu uwarunkowania
dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 
3)  przewiduje,  iż  budowa  Inwestycji  będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy  może  być
współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach projektu pn.  Budowa kanalizacji  w Gminie  Wieliczka – etap IV, w przypadku przyznania
takich środków 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi określonymi w załącznikach nr 3 -
14  informacjami  i  dokumentami  i  stwierdza,  że  założenia  określone  w powyższych  załącznikach
zostały  przyjęte do wyceny przedmiotu  Umowy i  zostały określone w ofercie Wykonawcy z  dnia
……………., która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 
2)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ubezpieczenia  się  na  cały  okres  realizacji  Inwestycji  od
odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną profesjonalną działalnością
w  wysokości,  co  najmniej  ..................................  zł  (słownie:  .................................  złotych).
Wykonawca oświadcza, że cała jego działalność na rok ………….. jest ubezpieczona w ………………… nr
polisy:  …………………...  Kopia  polisy  ubezpieczeniowej  została  przekazana  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę przed  zawarciem niniejszej Umowy. Kopia polisy wraz z dowodem opłacenia składki
stanowi załącznik nr 15 do umowy. Jeżeli Wykonawca nie zakończy realizacji przedmiotu umowy do
……………..r.,  wówczas  zobowiązuje  się  przedłużyć  ubezpieczenie  do  końca  realizacji  przedmiotu
zamówienia  i  przekazać  Zamawiającemu  kopię  polisy  lub  zapewnienie  przedłużenia  polisy  do
dnia........ 

§ 2 
Przedmiot umowy 



1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  na podstawie warunków określonych w
niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacją projektową, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną,
obowiązującymi przepisami, wydanym pozwoleniem na budowę oraz aktualnymi na dzień wykonania
robót normami i z należytą starannością, zadanie pn.: „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap
IV,  Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w
Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h”

2.  Zakres robót  mających na  celu  realizację  zadania,  wymienionego w ust.  1  niniejszego paragrafu
obejmuje wszystkie roboty wymagane i przewidziane w projekcie pn.  „Budowa Kanalizacji w Gminie
Wieliczka – etap IV,   Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2,  Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania
Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h” opracowanym przez Zapart-
Projekt Spółka Jawna ul. Mazowiecka 16/4u,30-036 Kraków,   w szczególności do tych robót zaliczyć
należy wymienione poniżej tj. 

1) budowa nowych obiektów wg projektu, takich jak: 
a) Zadanie nr 7.2 - Budowa studni głębinowej W-2 na dz. nr ew. 26/3, H = 60 m
Zakres prac: 

- Roboty wiertnicze tj. odwiercenie studni W-2 do głębokości H = 60 m i zafiltrowanie;
- Roboty pompownicze - pompowanie oczyszczające;
- Wykonanie badań fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody;
- Nadzór geologiczny nad pracami geologicznymi;
- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem minimalnych zasobów studni
- Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody.

b) Zadanie nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce – Bogucicach o
wydajności do 360 m3/h, korzystającego z ujęć wód podziemnych w Bieżanowie i w Wieliczce, w
skład  którego  wchodzą:  budynek  technologiczny  wraz  z  urządzeniami  do  napowietrzania,
usuwania Fe i Mn, obniżenia twardości, dezynfekcji, zbiornik wody czystej z komorami mieszania i
komorą  zasuw,  pompownia  II°,  odmulniki  ze  zbiornikiem  wód  popłucznych  i  zrzutem  do
kanalizacji  sanitarnej,  poletka  osadowe,  budynek  socjalno  -  biurowy,  zasilanie  energetyczne,
stacja trafo, NN, zasilanie awaryjne, zagospodarowanie terenu (drogi,  ogrodzenie, oświetlenie,
uzbrojenie terenu). W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane polegające na budowie
następujących obiektów:

- Budynek biurowy o wym 11,5mx36,5m – o kubaturze 10318 m3 w technologii tradycyjnej, ze
stropami żelbetowymi monolitycznymi, wspartymi na ścianach murowanych i żelbetowych. 
- Budynek technologiczny częściowo podpiwniczony o kubaturze 3266,5 m3  i  wymiarach w
rzucie 11,5 x 36,5m. W części podpiwniczonej ma 4 kondygnacje: 1 podziemną i 3 naziemne.
Część niepodpiwniczoną stanowi hala z urządzeniami i pomieszczeniami przeznaczonymi do
uzdatniania  wody  podziemnej  i  magazynowania  soli  wraz  z  technologią  uzdatniania  wody
(aeracja ciśnieniowa, usuwanie Fe i Mn, obniżenie twardości /140 ÷ 240 mg/l CaCO3/, retencja
w zbiorniku, pompownia II°, dezynfekcja podchlorynem sodu + lampa UV).
Zrealizowana inwestycja ma na celu osiągnięcie  parametrów wody uzdatnionej  zgodnych z
wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).
- Zbiornik wody pitnej V=2000m3. o konstrukcji żelbetowej szczelnej.
- Odmulnik ze zbiornikiem wód popłucznych Vu-84 m3.
- Poletka osadowe 20 m2.
- Pompownia wody czystej - zlokalizowana w budynku technologicznym. Zestaw pompowy o
wydajności Q = 360 m3/h oraz wysokości podnoszenia H = 85 m wraz z rurociągami i armaturą.
UWAGA:  Sterowanie  układu  pompowego  następuje  od  poziomu  napełnienia  zbiorników
końcowych przy ul. Pułaskiego w Wieliczce o pojemności V=4000 m3 i poziomie zwierciadła



289.00 m n.p.m.
-  Rurociągi wodociągowe – zewnętrzne – o średnicy 355/315/250/160/50 PE100, SDR11 i
średnicy 400/280, SDR17 o łącznej długości 361,0 m, dwa hydranty nadziemne o wydatku q =
10 dm3/s.
- Rurociągi kanalizacji sanitarnej – zewnętrzne z rur PE100, SDR17 oraz PVC - U, klasy S (SN8),
o średnicach od 100 mm do 300 mm o łącznej długości 298,1 m.
- Rurociągi kanalizacji deszczowej – zewnętrzne o łącznej długości 236,4 m, w tym DN250 mm
- 25,5 m, DN200 mm - 210,9 m.
- Linie kablowe i oświetlenie ZUW.
- Zasilanie kablowe 15 kV i stacja trafo. Stacja trafo mieści się w budynku technologicznym.
Zasilana jest  ze  skrzynki  przyłączeniowej,  zlokalizowanej  na  kablu  średniego napięcia  poza
ogrodzeniem Zakładu Uzdatniania Wody. 
- Droga i zjazd publiczny.
- Budowa sieci wodociągowej DN250 na odc. doprowadzającym wodę do ZUW Wieliczka W1-
W2, l=57,8m oraz na odcinku tłoczącym wodę uzdatnioną do sieci W3-W4 l=57,1m.

2)  wykonanie  rozruchu  technologicznego  zakładu  uzdatniania  wody  i  osiągnięcie  po  rozruchu
wymaganych projektem i obowiązującymi przepisami prawa parametrów , 
3) wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia oraz innych robót budowlanych
warunkujących pełne wykonanie zadania, zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy zawartymi w
§  1  ust.  3  niniejszej  umowy,  w  tym  dostawa  na  teren  budowy  elementów  wyposażenia
poszczególnych  obiektów   wraz  z  ich  montażem  oraz  wszelkich  niezbędnych  materiałów
budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapakowanie, załadowanie, transport, wszelkie
opłaty, w tym celne i graniczne, odbiór, rozładowanie, magazynowanie i ochronę wszystkich dóbr i
innych rzeczy potrzebnych do realizacji robót oraz przedmiotu umowy.
4)  uzyskanie  dla  Zamawiającego  ostatecznej  decyzji  lub  ostatecznych  decyzji  pozwolenia  na
użytkowanie obiektów objętych umową  w wypadkach gdy takie decyzje  są  wymagane przez
ustawę  prawo  budowlane.  Zamawiający  zobowiązuje  się  udzielić  osobom  wskazanym  przez
Wykonawcę pełnomocnictw do powyższych czynności.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy w szczególności: 
1) Wykonać wszelkie prace przygotowawcze i towarzyszące takie jak: 

a) Zapewnienie obsługi geodezyjnej, wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza, 
b) utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
c) utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
d) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
e) działania ochronne zgodnie z warunkami bhp i ppoż, 
f) oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
g) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
h) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
i) utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
j) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
k) zabezpieczenie robót przed wodą odpadową, 
l)  usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń,  wynikających z  robót
wykonywanych przez wykonawcę, 
m) wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności należy uzyskać
zgodę na wycinkę drzew, 
n) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, niwelacja terenu, 
o) obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 



p)  inwentaryzacja  powykonawcza,  w  tym  ewentualna  inwentaryzacja  techniczna  obiektów
znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 
q) odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
r) zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich, 
s) wykonanie wszelkich prób wydajnościowych 
t)  uzyskanie pozwoleń na użytkowanie   w wypadkach gdy takie decyzje są wymagane przez
ustawę prawo budowlane.
u)  Wykonanie  wszelkich  innych  robót,  prac,  niezbędnych  badań  (w  tym  laboratoryjnych),
sprawdzenia,  pomiary,  czynności,  obowiązki  i  wymogi  wynikające  z  niniejszej  specyfikacji
(umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót); 

2) Wykonać wszelkie roboty tymczasowe, w szczególności takie jak: 
a) zabezpieczenie przewodów, linii,  kabli,  drenów, kanałów, kamieni granicznych,  drzew, roślin
itp., 
b) wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w razie konieczności wejścia z robotami w
teren działek stron trzecich , przed wejściem z robotami na na taki teren oraz po zakończeniu tych
prac,  jak  również  wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  placu  budowy  przed  rozpoczęciem
robót  oraz  przekazanie  wykonanej  wyżej  wymienionej  dokumentacji  fotograficznej
zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty jej wykonania
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
d) przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i
nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
e)  oznakowanie  robót  w  tym  wykonanie  na  czas  budowy  tablic  informacyjnych  o  budowie
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: 
a) specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne), 
b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
e) protokoły odbiorów częściowych, 
f)  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń, 
g)  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne  ze
Specyfikacjami , 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) protokoły z narad i ustaleń, 
j) protokoły przekazania terenu, 
k) wszystkie inne wymagane pozwolenia związane z realizacją Robót, 
l) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń w języku polskim, 
m) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
n) oświadczenie kierownika budowy o: 
  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami; 
  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
  właściwym zagospodarowaniu  terenów przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 



   o)    sprawozdanie techniczne, 
           p) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 

r) zatwierdzoną  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.
 
4.  Szczegółowe  określenie  zakresu  rzeczowego  zadania  podlegającemu  realizacji  zgodnie  z
przedmiotem  niniejszego  zamówienia  zawarte  jest  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5.  Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone w
dokumentacji  projektowej  i  zgodne z  obowiązującymi  przepisami.  Wszystkie  wbudowane materiały
budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać: certyfikaty na znak bezpieczeństwa;
aprobaty techniczne; certyfikaty zgodności lub deklaracji  zgodności;  atesty jeżeli  przepisy wymagają
posiadania  takich  dokumentów.  Przy  realizacji  robót  należy  stosować  materiały  producentów
spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami. 
6.  Całość  robót  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  zgodnie  z
projektem  budowlanym  i  wykonawczym,  dokumentacją  techniczną,  warunkami  technicznymi
wykonywania  robót  budowlanych,  przy  szczególnym  zachowaniu  warunków  BHP,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  normami  aktualnymi  na  dzień  wykonywania  robót  oraz  uwzględniając
warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz
z zasadami sztuki budowlanej. 
7. Zakres robót przyjętych do realizacji w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie na zasadach
określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z ustawą Pzp.

§ 3 
Prawa i obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego w dniu 
protokolarnego przekazania placu budowy, 
2) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, zgodnie z wzorem 
protokołu przekazania terenu budowy (załącznik nr 9 do umowy), 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacją techniczną oraz
obowiązującymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności: 
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, zapisami SIWZ i 
złożoną ofertą;
2) zorganizowanie bezpiecznego transportu na terenie budowy oraz zabezpieczenie pracownikom 
odpowiednich warunków socjalnych i higieniczno-sanitarnych, w tym: wykonanie na swój koszt 
tymczasowych obiektów zaplecza budowy, niezbędnych do realizacji robót oraz usunięcia wszelkich 
elementów zaplecza budowy w terminie 14 dni po końcowym odbiorze robót; wzniesienie i 
eksploatowanie własnym staraniem i na swój koszt lokali socjalnych i sanitarnych przeznaczonych do
użytku Wykonawcy; 
3) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, w tym m.in. wyposażanie terenu budowy w 
niezbędny sprzęt p.poż; 
4) zapewnienie odpowiedniego oświetlenia placu budowy;
5) powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego o planowanej inwestycji;
6) zabezpieczenie wszystkich kolizji z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 
7) uwzględnienie wszelkich innych prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do 
prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót; 



8) wykonanie wszelkich innych robót, prac, niezbędnych badań (w tym laboratoryjnych), sprawdzeń, 
pomiarów, czynności, obowiązków i wymogów wynikających z umowy, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót,protokolarnego przejęcia terenu budowy i ponoszenie 
za niego pełnej odpowiedzialności. 
9) prowadzenie dziennika budowy. 
10) utrzymanie porządku na terenie budowy. 
11) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
12) wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 
13) uzgadnianie z Zamawiającym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian 
materiałowych, standardów wykonania. 
14) zapewnienie pracownikom środków ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy. 
15) zabezpieczenie łączność z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, służb 
technicznych, straży pożarnej i policji. 
16) wyznaczenie i wyposażenie punktu pierwszej pomocy medycznej, 
17) wyznaczenie miejsc do składowania materiałów, a w szczególności substancji niebezpiecznych. 
18) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 
19) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia 
wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii, odprowadzenia ścieków, organizacji 
ruchu, oznakowania zastępczego, badania zagęszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie 
realizacji robót objętych umową. 
20) zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zamówienia. 
21) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 
22) pełnego ubezpieczenia zgodnie z pkt. 3.10.29 SIWZ. 
23) przekazanie Zamawiającemu i projektantowi do zatwierdzenia elementów wzorcowych 
wszystkich elementów widokowych lub ważnych ze względów technologicznych oraz ich 
szczegółowych opisów i charakterystyki przed zamówieniem u producenta. 
24) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, 
25) powiadomienie Zamawiającego i inspektorów nadzoru o planowanych odbiorach: 
a) częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, 
b) zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym, 
c) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej). 
26) Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół 
odbiorów częściowych i końcowego, które podpisane przez obie strony, stanowią podstawę do 
wystawienia faktur przejściowych i faktury końcowej. 
27) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i 
instalacji. 
28) przeprowadzenie rozruchu technologicznego zainstalowanych urządzeń uzdatniania wody. 
29) przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
30) przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty 
gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich urządzeń, dokumentacja powykonawcza). 
31)  opracowanie i uaktualnianie harmonogramu robót i projektu organizacji robót,
32) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym 
załącznikiem do umowy 
33) nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 
34) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego oraz 
realizowanie uzgodnionych podczas ich trwania ustaleń i współpraca z wyznaczonymi przez 
Zamawiającego inspektorami, 
35) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach lub zauważonych 



okolicznościach mogących wpłynąć na złą jakość robót lub na opóźnienie terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. 
36) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o potrzebie wykonania robót dodatkowych 
lub zamiennych 
37) zabezpieczenie na zapleczu budowy na koszt Wykonawcy dla inspektorów nadzoru 
Zamawiającego osobnego pomieszczenia i ponoszenia wszelkich kosztów zaplecza inwestorskiego, 
38) zapewnienie wyznaczonym przez Zamawiającego inspektorom nadzoru i nadzorowi autorskiemu
i projektowemu i innym upoważnionym przez niego osobom dostępu do placu budowy, 
39) sporządzanie wszystkich wniosków oraz wysyłanie podań do właściwych organów i instytucji 
oraz uzyskiwanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, odbiorów i zaświadczeń dotyczących 
robót; w tych sprawach w których Wykonawca może występować jako strona postępowania 
administracyjnego - sam składa stosowne podania i wnioski; w sprawach w których stroną powinien 
być Zamawiający, Wykonawca przygotowuje Zamawiającemu wzór wniosku oraz kompletne 
materiały do złożenia wniosku i w razie potrzeby uzupełnia je w toku postępowania, lecz złożenie 
wniosku leży po stronie Zamawiającego, 
40) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody 
powstałe w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, 
41) poniesienie kosztów wykonania punktów poboru wody na cele budowy oraz miejsc do zrzutu 
ścieków, 
42) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji w zakresie wbudowanych 
urządzeń, przed terminem odbioru końcowego obiektu, 
43) przygotowanie, skompletowanie i przekazanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
dokumentów dotyczących wykonanych przez Wykonawcę Robót – przewidzianych obowiązującym 
prawem, niezbędnych do uzyskania przez Inwestora prawomocnej decyzji Pozwolenia na 
użytkowanie o ile jest wymagana prawem, z uwzględnieniem współpracy Zamawiającego w tym 
zakresie, 
44) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na wniosek Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , pisemnego raportu o postępie wykonywanych przez 
Wykonawcę robót, ilości pracowników, sprzętu budowlanego i transportowego, 
45) pełnienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branżowo elementami budowy; Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowane przez niego obiekty do momentu przekazania ich 
Zamawiającemu tj. odbioru robót po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru 
końcowego. 
46) informowanie Zamawiającego o wykonywaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu przed 
wykonaniem tych robót,  
47) prawidłowe prowadzenie dokumentacji podatkowej i odprowadzanie podatku VAT z faktur 
wystawianych dla Zamawiającego, 
48)zapewnienie prawa wstępu Zamawiającemu na każde jego żądanie wejścia na plac budowy 
celem wykonania obowiązków kontrolnych związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z § 4 niniejszej umowy, 
49) zapewnienie nadzoru geologicznego nad pracami geologicznymi,
50) zapewnienie nadzoru archeologicznego w razie konieczności.

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 pkt.31  Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od podpisania umowy. 
 

§ 4 
Zatrudnianie pracowników 

1.  Na  podstawie  art.  29  ust.  3a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  wymaga,
zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  wszystkich  osób
wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z



dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. 
2. Obowiązek  ten w szczególności dotyczy wykonywania czynności w zakresie:

1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
2) robót ziemnych - wykop, zasyp, wymiana gruntu, zagęszczenie gruntu,
3) wykonania elementów nawierzchni drogowej i chodników,
4) robót montażowych na sieciach i instalacjach uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanalizacja,
kable energetyczne)
5)  robót  betonowych  i  żelbetowych  -  stawianie  szalunków,  montaż  zbrojenia,  układanie  i
zagęszczenie masy betonowej, pielęgnacja betonu,
6) robót murowych, betonowych, wykończeniowych, malarskich, posadzkarskich,
7) robót ciesielskich, deskowania stropów i słupów,
8) robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i ocieplających.

3.  Osoby  wykonujące  czynności  wskazane  przez  Zamawiającego  powinny  być  zatrudnione  przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej przez cały okres, w którym
będą wykonywać wskazane wyżej czynności. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne
funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: kierownika budowy, kierownika robót,
geodety, geologa itp.
4.  Zamawiający  wymaga  aby  wykonawca/podwykonawca  przedłożył  Zamawiającemu  najpóźniej  z
dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w
trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  oświadczenie  o  ilości  osób  zatrudnionych  na  podstawie
umowy  o  pracę,  które  wykonują  czynności  opisane  wyżej,  a  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego
czynności  będą  wykonywać/wykonują  osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze
wskazaniem liczby  tych osób,  imion  i  nazwisk  tych  osób,  wskazanie  rodzaju  umowy o pracę,  datę
zawarcia  umowy  i  wymiaru  etatu  każdej  osoby  wymienionej  w  oświadczeniu  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę
nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez zwrócenie się do właściwego
inspektoratu  pracy  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  kontroli  lub  też  poprzez  żądanie  od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia dokumentów.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ust. 2:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę, datę zawarcia umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
kopię/e  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,
których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli  został  sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników, umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają



anonimizacji.  Każda  umowa  powinna  zostać  przeanalizowana  przez  składającego  pod  kątem
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie danych osobowych;  zakres anonimizacji
umowy  musi  być  zgodny  z  przepisami  ww.  ustawy.).  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie  podlega
anonimizacji.  Informacje takie jak:  data zawarcia umowy,  rodzaj  umowy o pracę i  wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń  wraz  z
informacją  o  liczbie  odprowadzonych skladek,  zanonimizowaną  w sposób zapewniający  ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7.  Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 nin. umowy
8.  W  wyniku  przeprowadzonej  kontroli,  protokolarne  potwierdzenie  Zamawiającego,  że  osoba
wykonująca czynności  opisane w ust.2 nie jest  zatrudniona na umowę o pracę stanowi dowód,  że
Wykonawca lub podwykonawca nie spełnia wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o
pracę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez
wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.
9.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

§ 5 
Terminy realizacji 

1. Strony ustalają, że wykonawca ma obowiązek zrealizowania umowy w  terminie  4 lat, licząc od dnia
zawarcia umowy. 
2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie, w przypadkach określonych w § 11 ust. 8-11 niniejszej
umowy i zgodnie z ustawą Pzp. 
3.  Wykonawca nie będzie miał  prawa żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji
z  tym,  że  minimalny  okres  przesunięcia  terminu  zakończenia  równy  będzie  okresowi  przerwy  lub
postoju. 
5. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
2) częściowy, 
3) końcowy, 
4) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego do
odbioru  robót  podlegających  zakryciu  oraz  zanikających.  Jeżeli  nie  dopełni  tego  obowiązku  jest
zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie
odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót,  a następnie przywrócić je do stanu



poprzedniego na własny koszt. 
7. Odbiory częściowe robót następować będą w kwartalnych okresach rozliczeniowych po wykonaniu
robót  w poszczególnych etapach  wykonywania  przedmiotu umowy,  określonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, jednak nie częściej niż po upływie danego kwartału kalendarzowego. 

8.  Odbiór  końcowy  nastąpi  po  zakończeniu  wszystkich  robót  objętych  przedmiotem  umowy,
wykonaniem wszelkich prób i testów wydajnościowych, pozyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na
użytkowanie o ile jest wymagane, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru. 
9. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru w terminie 21 dni
przed zakończeniem robót wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 
10.  Na  co  najmniej  5  dni  przed  wyznaczonym  dniem  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu wszystkie  dokumenty  pozwalające na  ocenę  prawidłowości  wykonania  przedmiotu
odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru końcowego
zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
11.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  w  ciągu  14  dni
kalendarzowych od dnia ich zakończenia przez Wykonawcę. 
12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia
dokonane  w toku odbioru,  jak  też  terminy  ustalone przez  Strony  na  usunięcie  stwierdzonych przy
odbiorze wad. 
13. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 

1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni
termin:  fakt  usunięcia  wad  zostanie  stwierdzony  protokolarnie.  Terminem  odbioru  przedmiotu
umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad; 
2) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a)  jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  obniżyć
wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej,  estetycznej  i
technicznej; 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy  zastrzeżonych  kar  umownych  i  odszkodowań  na  zasadach  określonych  w  §  10
niniejszej umowy; 
c)  w  przypadku  nie  wykonania  w  ustalonym  terminie  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi
Zamawiający  odstąpi  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  co  będzie  skutkowało  naliczeniem  kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1). Prawo to może wykonać Zamawiający w terminie 30 dni
od dnia stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

14.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz  do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad
przedmiotu umowy powinno być stwierdzone protokolarnie. 
15.  Z  dniem  protokolarnego  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  bez  wad,  przechodzi  na
Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 
16. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie
odbioru  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  pisemnie.  Z  czynności  odbiorowych  spisany  zostanie
„Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót,
dotyczących wykonanych robót,  stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej  części
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
17. W przypadku wystąpienia usterek/wad podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza
termin ich  usunięcia.  Wyznaczony termin usunięcia  usterek/wad może przekraczać  okres  gwarancji
określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym
jest termin usunięcia usterek/wad.



§ 6 
Wynagrodzenie 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy jest  wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość  określa się  na
kwotę: ......................................... PLN netto 
(słownie kwota netto  ………………………………………..............) 
stawka i wartość podatku VAT ( ………………...%) :......................................... PLN 
(słownie....................................................................................................................................) 
kwotę..................................... PLN brutto 
(słownie kwota brutto..............................................................................................................................) 
2.  Wynagrodzenie  ryczałtowe,  określone w ust.  1  odpowiada zakresowi  robót  przedstawionemu w
dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  przedmiarach
robót,  które  były  zamieszczone  w  załączniku  do  SIWZ.  Zawiera  ono  ponadto  w  szczególności
następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz
z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy,
oraz technologii  wykonywanych robót, a także koszty zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia, oraz obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej.
3. Zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia
lub obniżenia kwoty brutto o kwotę stanowiąca różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas
obowiązującego a wysokością tegoż podatku w wersji zmienionej. 
4. Należności będą regulowane w złotych polskich z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy: nr.
…………………………………………………………………………….prowadzone w banku ……………………………. 
5.  Okresem rozliczeniowym  jest  kwartał  kalendarzowy.  Rozliczenie  za  wykonany  przedmiot  umowy
będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy,
po upływie pełnego okresu rozliczeniowego, wystawionymi w wysokości odpowiadającej wartości robót
faktycznie  wykonanych  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  w  danym  okresie
rozliczeniowym.  Podstawą  wystawienia  faktur  będzie  należyte  wykonanie  umowy  w  części
przedstawionej  do odbioru i  podpisanie przez kierownika budowy, przedstawiciela  Zamawiającego i
Wykonawcy oraz inspektorów nadzoru protokołu częściowego odbioru robót bez zastrzeżeń. Łącznie
faktury częściowe (do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego) nie mogą przekroczyć 90%
wartości zamówienia. 
6.  Rozliczenie  końcowe  nastąpi  fakturą  końcową  wystawioną  po  podpisaniu  protokołu  odbioru
końcowego  przedmiotu  zamówienia  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  i  Wykonawcy  oraz
inspektorów nadzoru i Kierownika budowy. 
7. Wraz z fakturami Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie w formie pisemnej, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych
Podwykonawców  o  wynagrodzenie  należne  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  zostały
zaspokojone,  pod  rygorem  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie określonym w § 7 ust. 13-18. 
2) oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej, o dokonaniu na
ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy pod rygorem
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom w trybie określonym w § 7 ust. 13-18. 

8.  Termin  płatności  faktur  ustala  do  30  dni  od daty  otrzymania  faktury  poprawnej  pod względem
merytorycznym  i  formalnym  wraz  z  pełną  dokumentacją  rozliczeniową,  o  której  mowa  w  ust.  7
powyżej. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Wykonawcy. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
....................................... 
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: ……………………………….. 

§ 7 
Podwykonawcy 



1. Roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  powierza  roboty  podwykonawcom,  z  zachowaniem  zasad
obowiązujących w niniejszej umowie oraz przewidzianych w przepisach bezwzględnie obowiązujących. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami (własnymi/ podwykonawców
wymienionych w załączniku do niniejszej umowy). 
3.  Zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w ust.  2 wymaga pisemnej
zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie § 11 ust. 8-11 niniejszej umowy. 
4.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  niniejszego  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zawartej
w projekcie umowy przedłożonej Zamawiającemu.
5.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  robót  budowlanych
przewidziany  w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty
budowlanej. 
6. Zamawiający, w terminie do 14 dni, od daty doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza
pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8. Zamawiający, w terminie do 14 dni,  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w
przypadkach, o których mowa w ust. 6. 
9.  Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  do  14  dni  od  daty  doręczenia  umowy  o
podwykonawstwo, uważa się za akceptację  umowy przez Zamawiającego. 
10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od
dnia jej  zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości
umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł netto. 
11.  W przypadku,  o  którym mowa w ust.  10,  jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 10 ust. 1 pkt 8). 
12.  Przepisy  ust.  1-11  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umowy  o  podwykonawstwo  (dalsze
podwykonawstwo). 
13.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę robót budowlanych. 
14.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  13,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy



o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
15.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
16.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy
zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji. 
17.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18.  W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
19. Konieczność wielokrotnego (trzeciej i kolejnej) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego. 
20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 
21. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone
do podwykonania części robót. 
22.  Wykonawca zapewni  ustalenie w umowach z  podwykonawcami  lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
wykonawcy wobec zamawiającego. 
23.  Rozliczenia  z  podwykonawcami  prowadzi  wykonawca,  z  zastrzeżeniem  zasad  wynikających  z
niniejszego paragrafu. 
24.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

§ 8 
Rękojmia i gwarancja 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejących  w  czasie  dokonywania  czynności  odbioru  i  wymienionych  w  podpisanym  przez  strony
protokole  odbioru  końcowego  oraz  wad  powstałych  po  odbiorze,  lecz  z  przyczyn  tkwiących  w
przedmiocie  umowy w  chwili  odbioru  i  wygasa  po  upływie  terminu  ............................ lat  od dnia
odbioru końcowego. Rękojmią objęte są wszystkie wykonane roboty budowlane, wszystkie urządzenia i
usługi. 
2.  O  wykryciu  wady  Zamawiający  powiadamia  Wykonawcę  na  adres  poczty  elektronicznej
……………………..  Datą  powiadomienia  jest  dzień  i  godzina  wysłania  zawiadomienia  o  wadzie  pocztą
elektroniczną.
Wykonawca  jako  serwis  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  zobowiązuje  się  przybyć  na  teren  objęty
niniejszym zamówieniem do ……… godzin włącznie.  
3. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 



4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod warunkiem, że Zamawiający zażądał tego  przed upływem
okresu rękojmi. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację obiektu winny
być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie w terminie 24 godzin. 
5.  Jeżeli  usunięcie wady w terminach, o których mowa w ust. 4 jest technologicznie niewykonalne,
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  o  tym  Zamawiającego  na  piśmie  w  terminie  7  dni  od
otrzymania  zgłoszenia,  wskazać  termin  usunięcia  wady  i  szczegółowo  uzasadnić  swoje  stanowisko.
Powiadomienie  to  stanowi  podstawowy  warunek  formalny  powoływania  się  przez  Wykonawcę  na
technologiczną  niewykonalność  usunięcia  wady  w terminie  i  nie  oznacza  automatycznej  akceptacji
opóźnienia przez Zamawiającego. 
6.  Roszczenia  z  tytułu  rękojmi  mogą  być  dochodzone  także  po  upływie  terminu  rękojmi,  jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 
7. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres rękojmi
za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 
8.  Nie  usunięcie  przez  Wykonawcę  wad,  w  terminie  ustalonym  w  niniejszej  umowie  daje
Zamawiającemu  prawo  powierzenia  ich  usunięcia  osobom  trzecim  po  wcześniejszym  wezwaniu
Wykonawcy  i  wyznaczeniu  mu dodatkowego terminu.  Kosztami  usunięcia  wad przez  osobę  trzecią
zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca. 
9.  Wykonawca niezależnie od rękojmi udziela  gwarancji  na okres ……… lat na wykonany przedmiot
umowy, licząc od daty odbioru końcowego robót. 
10. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia i usługi. 
11. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od
Wykonawcy  naprawienia  powstałej  szkody  wskutek  nieosiągnięcia  w  realizowanym  obiekcie
parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
12. Wzór karty gwarancyjnej, której podpisania będzie żądał zamawiający po końcowym odbiorze robót
stanowi załącznik nr 12 do niniejszej umowy. 
13. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę e-
mailem na adres ……………..(Wykonawca zobowiązany jest podać adres -e-mail). Istnienie wady strony
potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 
14. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod warunkiem, że Zamawiający zażądał tego przed upływem
okresu gwarancji.  Usterki  i  wady uniemożliwiające lub poważnie  utrudniające eksploatację  obiektu
winny być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie w terminie 24 godzin. Po bezskutecznym
upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne
straty  finansowe,  Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  zlecenia  wykonania  zastępczego  w
zakresie usuwania wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
15. Jeżeli usunięcie wady w terminach, o których mowa w ust. 14 jest technologicznie niewykonalne,
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  o  tym  Zamawiającego  na  piśmie  w  terminie  7  dni  od
otrzymania  zgłoszenia,  wskazać  termin  usunięcia  wady  i  szczegółowo  uzasadnić  swoje  stanowisko.
Powiadomienie  to  stanowi  podstawowy  warunek  formalny  powoływania  się  przez  Wykonawcę  na
technologiczną  niewykonalność  usunięcia  wady  w terminie  i  nie  oznacza  automatycznej  akceptacji
opóźnienia przez Zamawiającego. 
16. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie wszystkie
wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego  przed upływem
terminu gwarancji. 
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
gwarancyjnej.
18.Wykonawca  zobowiązuje  się   do  zapewnienia   reakcji  serwisu  gwarancyjnego  na  zgłoszenie
niezwłocznie po zgłoszeniu usterki lub wady, nie później niż w ciągu ............... godzin  od momentu
otrzymania zgłoszenia.   Poprzez reakcję serwisu na zgłoszenie  należy rozumieć  fizyczną obecność



serwisu wykonawcy na miejscu awarii  (teren objęty niniejszym zamówieniem) liczoną w godzinach
zegarowych  od  momentu  przesłania  drogą  elektroniczną  informacji  o  wystąpieniu  awarii  przez
Zamawiającego na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej przez Wykonawcę.
19.  Wykonawca  niezależnie  od  własnej  gwarancji  dostarczy  karty  gwarancyjne
producentów/dostawców poszczególnych urządzeń i materiałów. 
20.  Wykonawca  poniesie  koszty  związane  z  zakupem  materiałów  eksploatacyjnych  koniecznych  do
usunięcia wad lub usterek. 
21.  Wykonawca  zapewni  na  swój  koszt  i  ryzyko  obsługę  serwisową  wynikającą  z  gwarancji  na
urządzenia w ramach niniejszej Umowy. 
22.  Po  wykonaniu  trzech  napraw  gwarancyjnych  tego  samego  urządzenia,  jego  elementu  lub  gdy
sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany
urządzenia  na  nowe,  takie  same  lub  odpowiednio  równoważne.  Za  naprawę  uważa  się  usunięcie
istotnych wad urządzenia w całości lub jego zasadniczej części. Za naprawę nie uważa się usunięcia
drobnych usterek. 
23.  Serwis  gwarancyjny  będzie  świadczony  w  miejscu  użytkowania  urządzenia.  W  trakcie  okresu
gwarancyjnego dojazd do użytkownika urządzenia odbywać się będzie na koszt  Wykonawcy.  Koszty
wymiany  urządzenia,  dostaw  części  lub  ewentualnego  transportu  naprawianego  urządzenia  do
producenta pokrywa Wykonawca. 
24.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  przypadku  wady  urządzenia,  istotnej  z  punktu  widzenia
prawidłowego  funkcjonowania  obiektu,  zapewnić  na  czas  naprawy  na  własny  koszt  urządzenie
zastępcze odpowiadające co najmniej parametrom urządzenia reklamowanego. 
25.  Wykonawca gwarantuje dostępność części  zamiennych i  zużywających się  oraz  wyposażenia  do
urządzeń co najmniej przez okres gwarancji i rękojmi.
26. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie na okres
nie krótszy niż okres zaoferowany w złożonej ofercie.
27. Koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego urządzenia
ponosi Wykonawca. 
28. Gwarancja nie obejmuje: 

1) Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie lub zainstalowanych
urządzeniach, 
2) Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją, 
3) Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 

29.  Zamawiający  dokonuje  usunięcia  wady  we  własnym  zakresie  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  w
przypadku: 

1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 
2)  pisemnego  uzgodnienia  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  dokonanego  w  terminie
usunięcia wad, 
3) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt 2. 
4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac. 

30. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki lub wady przez
Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 
31. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia
usterek lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 
32. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 9, Zamawiający powoła Komisję
odbioru  pogwarancyjnego,  do  której  zaproszony  zostanie  Wykonawca.  Komisja  dokona  oceny
zrealizowanych  robót  budowlanych,  stanu  technicznego  zamontowanych  urządzeń  i  instalacji  oraz
wskaże  ewentualne  usterki/wady  i  wyznaczy  termin  na  ich  usunięcie.  Po  usunięciu  wszystkich
stwierdzonych  usterek/wad,  przed  upływem  końcowego  okresu  gwarancji,  Zamawiający  podpisze
protokół pogwarancyjnego odbioru. 

§ 9 



Zabezpieczenia 
1.  Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie  ………………………..  w
wysokości  5 % wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwotę: ……………….……… zł (słownie: …………………………………………………………………….…..). 
2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  bezwarunkowemu  i  nieograniczonemu
zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamówień publicznych: 

1)  w  przypadku  należytego  wykonania  zamówienia  –  70  %  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane,  co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru robót,  o którym
mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy; 
2)  pozostała  część  zabezpieczenia  w wysokości  30% pozostawiona na  zabezpieczenie  roszczeń  z
tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi. 

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci następujące kary umowne: 
1) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy
w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  odpowiada
Wykonawca, 
2)  za  opóźnienie  w wykonaniu  robót  w wysokości  0,08  % wynagrodzenia  umownego  brutto,  o
którym  mowa  w  §  6  ust.  1  umowy  za  każdy  rozpoczęty  dzień  kalendarzowy  opóźnienia  po
przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust.1. 
3)  za  opóźnienia  wynikłe  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  w  stosunku  do
harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  w  realizacji  przedmiotu  umowy  stwierdzone  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz w protokole
odbioru  częściowego,  w  wysokości  0,08% wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy stwierdzonego opóźnienia do
czasu  wykonania  zaległych  prac.  Opóźnienie  w  realizacji  prac  w  stosunku  do  harmonogramu
rzeczowo - finansowego wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, które będzie dłuższe
niż 5 dni roboczych może być podstawą odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
4) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji czy rękojmi
w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za
każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu, o którym
mowa w § 8 wyznaczonego na ich usunięcie.
5)  za  każdorazowy  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 
6)  za  każdorazowy  przypadek  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 6 ust.  1  umowy za każdy  dzień
opóźnienia. 
7) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  w  wysokości  0,05  % wynagrodzenia  umownego  brutto,  o
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 
8) za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia. 
9)  za  niedopełnienie  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  wszystkich  osób
wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,



Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia
za  pracę  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę
(obowiązujących  w  chwili  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niedopełnienia  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  wymogu  zatrudniania  pracowników  na  podstawie
umowy o pracę) za każdą osobę. 
10) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę oświadczenia/wykazu/aktualizacji, dokumentów zgodnie z § 4  osób zatrudnionych
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą
oni wykonywać w wysokości 10000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 
11) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż
14 dni – w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy
za każdy dzień przerwy.
12) za opóźnienie reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie w stosunku do czasu określonego w §
8 ust. 18 niniejszej umowy w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa
w § 6 ust. 1 umowy za każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia w reakcji serwisu gwarancyjnego
opisanego w § 8 ust. 18 umowy.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  w wysokości  10%  wartości  przedmiotu  umowy  brutto,  o
którym  mowa  w  §  6  ust.  1  umowy  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Zamawiającego.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3.  Strony  zastrzegają  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
4.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  kary  umowne  naliczone  do  dnia
odstąpienia nadal są należne. 
5.  Strony  postanawiają,  że  kary  umowne stają  się  wymagalne z  chwilą  zaistnienia  podstaw do ich
naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania. 
6.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  z  wynagrodzenia  umownego  brutto  naliczonych  kar
określonych niniejszą umową. 

§ 11 
Inne postanowienia 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży budowlanej w osobie ............................... 
2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży sanitarnej w osobie …………………….. 
3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży elektrycznej w osobie ............................. 
4.  Wykonawca  ustanawia:  kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń  w
osobie...................................................................
kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w
budownictwie  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń w
osobie..................................................................
kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w
budownictwie  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych bez ograniczeń  w osobie................................................................
kierownika robót drogowych w osobie.............................................................
technologa rozruchu w osobie........................................................................................
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego i
ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. 
6.  Nadzór  autorski  pełni  .........................................................................  (Zamawiający  uzupełni  przed



podpisaniem umowy).
7.  Inspektorzy  nadzoru  i  osoby  pełniące  nadzór  autorski  i  projektowy  są  traktowane  jako
przedstawiciele Zamawiającego. Nie są oni jednak upoważnieni do składania w imieniu Zamawiającego
oświadczeń woli. 
8. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano  wyboru  Wykonawcy  chyba,  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 
9. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez
obie strony 
10.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  oraz  tryb  dokonania  zmian  niniejszej  umowy,  w  niżej
wymienionych przypadkach: 

1) zmiany ogólne:
a) zmiana adresu /siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy – w przypadkach choroby
lub zwolnienia z pracy na osoby które spełniają określone warunki w SIWZ;
c) zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany te wynikają
z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego;

2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek
handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy prawa;
3) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to
wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) przekazanie terenu budowy, 
b) przekazanie dokumentów budowy, 
c) innych przeszkód wynikłych ze strony Zamawiającego.

4) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót,
ze względu na:

a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b)  oczekiwanie  Wykonawcy  na  niezbędne  opinie,  decyzje,  zezwolenia,  uzgodnienia  itp.
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z
braku  podjęcia  niezwłocznie  lub  wadliwego  wykonywania  przez  Wykonawcę  czynności
niezbędnych do zainicjowania  oraz  prawidłowego przeprowadzenia  właściwego postępowania
celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii,  decyzji,  zezwoleń, uzgodnień, itp.,  o
okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania
opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 
c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
d)  konieczność  prowadzenia  uzgodnień  z  właścicielami  urządzeń  obcych  lub  właścicielami
nieruchomości,
e) roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem podstawowym, 
f)  zmianę  zastosowanych  materiałów  i  technologii  wykonania  robót  na  lepsze  względem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku
za zgodą autora projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę, 
g)  zmianę  warunków  geotechnicznych,  których  nie  można  było  przewidzieć  na  etapie
projektowym, 
h)  w  wyniku  wystąpienia  konieczności  wykonania  prac  archeologicznych  na  terenie  budowy,
zamian  wynikających  z  konieczności  wykonania  robót  niezwiązanych  bezpośrednio  z



przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 
i) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak
np.  pożar,  powódź,  huragan,  itp.,  a  także  dłużej  utrzymujące  się  niekorzystne  warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski
żywiołowej;
j) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
k)  wprowadzenie  zmian  w dokumentacji  projektowej,  w szczególności  tych,  które  wynikają  z
błędów projektowych lub niedostosowania  projektu do faktycznych warunków terenowych,  a
także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji;
l) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany
powstała  na  skutek  zmiany  zasad  finansowania  zadania  wynikająca  z  podpisanych  przez
Zamawiającego  umów,  bądź  przewidzianych  do  podpisania  lub  do  aneksowania  umów  z
instytucjami zewnętrznymi;
m) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu
sprawne  i  zgodne  z  zawartymi  umowami  pozyskanie  zewnętrznych  środków  finansowych
przeznaczonych na realizację  zadania lub/i  terminowe rozliczenie  się z  zakończenia inwestycji
przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu
zamówienia niż wskazują na to terminy umowne;
n) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu
rękojmi  lub gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane wszystkie roboty budowlane,
wszystkie zamontowane urządzenia oraz usługi);
o) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania
prac zastępczych lub dodatkowych.

5) zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), w
przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę – w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie
dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy;
6) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych  na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

11. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 
2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 
3) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać
w  stosownych  dokumentach  takich  jak  notatka  służbowa,  pismo  Wykonawcy,  protokół
konieczności itp. 
4)  w rezultacie  dokonania czynności  opisanych w pkt  1 i  2  może dojść  do negocjacji  między
stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

12. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią (przelew). 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków
ochronnych  itp.  odnoszących  się  do  zastosowanych  rozwiązań,  sprzętu,  urządzeń,  technologii  i
materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 
14. Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i



warunków,  a  wszelkie  wewnętrzne  ustalenia  Konsorcjantów  naruszające  zasadę  odpowiedzialności
solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur jest wyłącznie
lider konsorcjum ( Zapis obowiązuje tylko w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum). 
15.  Z  chwilą  przyjęcia  przez  Zamawiającego  dokumentacji  powykonawczej  lub  innej  dokumentacji
wykonanej przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiającego na czas nieokreślony, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego
oświadczenia  woli,  autorskie  prawa  majątkowe  do  utworów  wraz  z  wyłącznym  prawem  do
wykonywania  i  zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  na  polach  eksploatacji
wskazanych w ust. 16. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność
egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 
16. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 13, następuje na poniższych polach eksploatacji: 

a)  utrwalenie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi  technikami,  w  tym  drukarskimi,  poligraficznymi,
reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odręczne i odmianami tych technik, 
b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu
technicznego  z  przedmiarami  i  kosztorysami  inwestorskimi,  do  remontów  lub  odbudowy
inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem utworu, sporządzanie makiety inwestycji, 
c) wprowadzanie do pamięci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
d) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 
e) rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości 
f) opracowania i modyfikacje. 

17. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
cześć  dzieła  zbiorowego,  po  zarchiwizowaniu  w formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po  dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 
18. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w
skład Przedmiotu Umowy,  dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z  tym,  że prawa majątkowe
autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie
wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego. 
19. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w
ust. 15, w tym również ich części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem
chronionych osób trzecich. 
20.  Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  na  podstawie  niniejszej  umowy  obejmuje  również
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie 
prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach
eksploatacji  wskazanych  w  umowie  oraz  własność  nośników  /  egzemplarzy,  na  których  utwory
utrwalono. 
21.  Wykonawca  zapewnia,  iż  korzystanie  przez  niego  z  wszelkich  materiałów,  urządzeń,  instalacji,
wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robót nie narusza niczyich praw autorskich,
ani praw własności przemysłowej. 
22. Postanowienia § 11 ust. 15-20 Umowy stosuje się odpowiednio do ochrony praw autorskich oraz
praw własności przemysłowej. 
23.  Postanowienia  dotyczące  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  pozostają  w  mocy  po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w



interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  dalsze
wykonywanie może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

2.  Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  wykonawcę  oraz  zamawiającego  obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe: 

1)  W  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  wykonawca  przy  udziale  zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia; 
2)  Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na koszt  tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
3) Wykonawca zgłosi  do dokonania przez zamawiającego odbioru robót  przerwanych oraz robót
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  wykonawca  nie
odpowiada; 
4)  Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  do  dnia  odbioru  końcowego  zadania,  usunie  z  terenu
budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

4.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  wykonawca  nie  ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1)  Dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały
wykonane do dnia odstąpienia, 
2) Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu  budowy  chyba,  że
wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 
3) Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z
2017 r, poz. 459 z późn.zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 7818 z późn. zm.) nie stanowią inaczej. 
2. Sprawy nie uregulowane umową oraz spory ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej umowy
nie załatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
3. Właściwe dla umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. 
5. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron. 
6. Integralną część umowy stanowią Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego Zmawiającego 
2) Załącznik nr 2 – wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG Wykonawcy 
3) Załącznik 2 a - umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia 
4) Załącznik nr 3 - kopia formularza oferty Wykonawcy; 
5) Załącznik nr 4 – kosztorys zgodny ze złożoną ofertą; 
6) Załącznik nr 5 – projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR, przedmiary robót; 
7) Załącznik nr 6 - SIWZ 
8)  Załącznik  nr  7  –  Decyzja  pozwolenie  na  budowę  nr  1507.2015  z  30.12.2015  r.  znak:
BGN.6740.W.1407.2015 wydana przez Starostę Wielickiego , zaświadczenie Starosty  z dnia 28.04.2017
r. znak BGN.6743.ZB.22.2017 ,  Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2015 r.
znak SR-IX.7400.33.2015. MR,  



9) Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo- finansowy, 
10) Załącznik nr 9 - Wzór Protokołu przekazania terenu budowy oraz dokumentacji projektowej; 
11) Załącznik nr 10 - Wykaz Podwykonawców, (jeżeli dotyczy); 
12) Załącznik nr 11 - Wzór Oświadczenia podwykonawcy; 
13) Załącznik nr 12 - Wzór Karty gwarancyjnej; 
14) Załącznik nr 13 - Wykaz dokumentów odbioru końcowego niniejszej umowy; 
15) Załącznik nr 14 - Wzór Protokołu odbioru końcowego/częściowego robót; 
16) Załącznik nr 15 - Kopia polisy wraz z dowodem opłacenia składki 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Załącznik Nr 9 do Umowy 
(WZÓR) z dnia …………………………. 

PROTOKÓŁ 

Przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej. 
Spisany dnia ……….. 20…r. 
W sprawie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej budowy 
pn: „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 – 
Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h” 
zleconego na podstawie umowy Nr …………. z dnia ………….. 20…r. 
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  z siedzibą w Wieliczce ul.  J. Jedynaka 30, 32–
020 Wieliczka, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000300629, posiadającym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500, o kapitale zakładowym w 
wysokości 36 293 000 zł, w całości wpłaconym, reprezentowanym przez:
Bogdana Sowę – Prezesa Zarządu zwanym w dalszej części umowy  ZAMAWIAJĄCYM, 

Wykonawca: 
........................................................................................................................................ 
Niniejszym protokołem Zamawiający przekazuje z dniem …………….20…r. plac budowy w celu realizacji 
zadania pt. „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV,  Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2, Zad. 
nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 
m3/h” zleconego na podstawie umowy Nr …………….. z dnia ………….. 20…..r. 
Jednocześnie Zamawiający przekazuje Wykonawcy następującą dokumentację: 
 Projekt budowlany i wykonawczy obiektu 
„...................................................................................................” opracowany 
przez .............................................................................................................– 1 egz. 
 Dziennik budowy nr ........................z dnia .............................. r. wydany przez Starostwo Powiatowe w 
Wieliczce, . – 1 egz., 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Załącznik Nr 10 do Umowy 
z dnia …………………………. 

Wykaz podwykonawców (WZÓR) 
Realizacja 
zamówienia pn.  
„Budowa 
Kanalizacji w 
Gminie Wieliczka
– etap IV,  Zad. 
nr 7.2 – Budowa 
studni W-2, Zad. 
nr 7.4 – Budowa 
Zakładu 
Uzdatniania 
Wody 
podziemnej w 
Wieliczka - 
Bogucice o 
wydajności do 
360 m3/h” 
będzie odbywała
się z udziałem 
następujących 
podwykonawcó
w: Lp. 

Nazwa Adres/ 
telefon 
kontaktowy 

Powierzony 
zakres robót 

Procentowy 
udział w 
wartości 
robót 

Wartość 
powierzonej 
części 
zamówienia 

1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA



Załącznik Nr 11 do Umowy 
z dnia …………………………. 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZÓR) 
W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
faktury nr ………………………… z dnia …………………….. 
wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem, jako Podwykonawca następujące roboty: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Za roboty te otrzymałem od Wykonawcy w dniu ………………………….…………. zgodnie z zawartą umową o 
podwykonawstwo, wynagrodzenie w kwocie ……………………..…… zł brutto i niniejszym zrzekam się 
wszelkich roszczeń związanych z wynagrodzeniem za wyżej wymienione roboty, względem 
Zamawiającego. 

…………………………………, dnia …………………… 
(miejscowość) 

………………………………………………………. 
(podpis Podwykonawcy) 



Załącznik Nr 12 do Umowy 
z dnia …………………………. 

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR) 
obiektu budowlanego/wykonanych robót w okresie gwarancji 

sporządzona w dniu ......................... 
1. Zamawiający:  Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  z siedzibą w Wieliczce ul.  J. Jedynaka 
30, 32–020 Wieliczka, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000300629, posiadającym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500.

2. Wykonawca ............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
3. Umowa ............................................................................................................. 

(nr umowy, data) 
4. Przedmiot umowy: (roboty budowlane, urządzenia i usługi objęte kartą gwarancyjną) 

„Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 – 
Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h
5. Data odbioru końcowego, dzień .............. miesiąc........................ rok ...................... 
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, na wszystkie zamontowane urządzenia oraz usługi
………… lat
7. Termin obowiązywania gwarancji: od dnia ............................ do dnia ........................... 
8. W okresie trwania gwarancji: 
1) O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę za 
pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy e-mail…………….... Istnienie wady strony 
potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 
2) Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez 
Strony terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod warunkiem, że Zamawiający zażądał tego przed upływem 
okresu gwarancji. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację obiektu 
winny być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie w terminie 24 godzin. Po bezskutecznym 
upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne 
straty finansowe, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w 
zakresie usuwania wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3) Jeżeli usunięcie wady w terminach, o których mowa ppk.2) jest technologicznie niewykonalne, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od 
otrzymania zgłoszenia, wskazać termin usunięcia wady i szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko. 
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powoływania się przez Wykonawcę na 
technologiczną niewykonalność usunięcia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji 
opóźnienia przez Zamawiającego. 
4) Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie wszystkie 
wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego  przed upływem 
terminu gwarancji. 
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 
gwarancyjnej. 
6)  Wykonawca zobowiązuje się  do zapewnienia  reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie 
niezwłocznie po zgłoszeniu usterki lub wady,nie później niż w ciągu ............... godzin  od momentu 
otrzymania zgłoszenia pocztą elektroniczną.  Poprzez reakcję serwisu na zgłoszenie  należy rozumieć  
fizyczną obecność serwisu wykonawcy na miejscu awarii (teren objęty niniejszym zamówieniem) liczona 



w godzinach zegarowych od momentu przesłania drogą elektroniczną informacji o wystąpieniu awarii 
przez Zamawiającego na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej przez Wykonawcę.
7) Wykonawca niezależnie od własnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne producentów/dostawców 
poszczególnych urządzeń i materiałów. 
8) Wykonawca poniesie koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych koniecznych do 
usunięcia wad lub usterek. 
9) Wykonawca zapewni na swój koszt i ryzyko obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na urządzenia 
w ramach niniejszej Umowy. 
10) Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia, jego elementu lub gdy 
sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany
urządzenia na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne. Za naprawę uważa się usunięcie 
istotnych wad urządzenia w całości lub jego zasadniczej części. Za naprawę nie uważa się usunięcia 
drobnych usterek. 
11) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania urządzenia. W trakcie okresu 
gwarancyjnego dojazd do użytkownika urządzenia odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Koszty 
wymiany urządzenia, dostaw części lub ewentualnego transportu naprawianego urządzenia do 
producenta pokrywa Wykonawca. 
12) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wady urządzenia, istotnej z punktu widzenia 
prawidłowego funkcjonowania obiektu, zapewnić na czas naprawy na własny koszt urządzenie 
zastępcze odpowiadające co najmniej parametrom urządzenia reklamowanego. 
13) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i zużywających się oraz wyposażenia do 
urządzenia co najmniej w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
14) Wykonawca udzieli gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie na okres nie 
krótszy niż okres wynikający ze złożonej oferty. 
15) Koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego urządzenia 
ponosi Wykonawca. 
9. Gwarancja nie obejmuje: 
1) Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie lub zainstalowanych 
urządzeniach. 
2) Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją. 
3) Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 
10. Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w 
przypadku: 
1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 
2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia 
wad, 
3) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt 2). 
4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac. 
11. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki lub wady przez 
Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia 
usterek lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 
13. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 
uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Wykonawcy. 
14. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający powoła Komisję odbioru 
pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny zrealizowanych 
robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji, usług oraz wskaże 
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, 
przed upływem końcowego okresu gwarancji, Zamawiający podpisze protokół pogwarancyjnego 
odbioru. 



15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną stosuje się zapisy umowy 
Nr ................................. z dnia .................................. oraz przepisy Kodeksu cywilnego

………………………………………………………… 
( podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej 
       do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik Nr 13 do Umowy 
z dnia …………………………. 

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH 
wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania 

1. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe lub zamienne. 
Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentów z sumowaniem wartości netto i brutto. 
2. Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczególnieniem 
ewentualnych zmian do rozwiązań projektu, 
3. Wypełnione dzienniki budowy, 
4. Mapy z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
5. Oświadczenie materiałowe – wbudowania materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją i posiadające 
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe 
warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH. 
6. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych i prób szczelności instalacji, (jeżeli były wymagane zgodnie
z warunkami specyfikacji technicznych), wykonania monitoringu sieci grawitacyjnej (z zapisem na płytę CD-R), 
protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych, protokołów z badania zagęszczenia gruntu. 
7. Dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie: 
a) certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, itp. na materiały budowlane, maszyny, 
urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w realizowanym zadaniu i jego eksploatacji na podstawie 
obowiązujących przepisów, PN i warunków technicznych, 
b) karty gwarancyjne, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. 
c) dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, kompletu instrukcji użytkowania obiektów i urządzeń, 
wyposażenia itp. 
8. Karta gwarancyjna umowna na całość zadania wystawiona przez Wykonawcę. 
9. Komplet schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej
(3 egz), 
10. Przekazanie projektu wszystkich programów (z symbolami i komentarzami ) wraz z prawami autorskimi i pełnym 
dostępem do ich modyfikacji oraz wykorzystanych licencji, kluczy. 
11. Dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji. 
12. Rozliczenie końcowe budowy w rozbiciu na poszczególne elementy z podaniem ich charakterystyk. Wartość 
obiektów rozbić na: 
a) roboty budowlano-montażowe, 
b) urządzenia wbudowane w obiekcie (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem charakterystyki poszczególnych 
urządzeń- nazwa, typ, nr fabryczny), 
c) wyposażenie (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem: nazwy, typu, nr fabrycznego). 
13. Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu. 
14. Dokumenty powinny być przygotowane w jednym egzemplarzu: 
15. Dokumenty wydzielić z podziałem na branże. 
16. Każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów. 
17. Teczki wpiąć w segregatory. 

Przyjął: Przekazał: 
.............................. ........................... 
(Zamawiający)  (Wykonawca) 

Wieliczka , dnia ........................ 



Załącznik Nr 14 do Umowy 
z dnia …………………………. 

PROTOKÓŁ (WZÓR) 
ODBIORU KOŃCOWEGO/CZĘŚCIOWEGO* ROBÓT 

Spisany dnia ……….. 20….r. 
W sprawie odbioru końcowego/częściowego* robót budowlanych pn:  „Budowa Kanalizacji w Gminie 
Wieliczka – etap IV,  Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania 
Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h” zleconego na podstawie 
umowy Nr …………. z dnia ………….. 2017r. 
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  z siedzibą w Wieliczce ul.  J. Jedynaka 30, 32–
020 Wieliczka, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000300629, posiadającym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500.
reprezentowany przez: 
…………………………………………..…………. 
Zwany dalej Zamawiającym 

Wykonawca: 
........................................................................................................................................ 
Komisja w składzie: 
1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
4. ……………………………………….. 
5. ……………………………………….. 
6. ……………………………………….. 
7. ……………………………………….. 
Dokonała odbioru końcowego/częściowego* pn. 
 „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 – 
Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h” 
realizowanego na podstawie umowy nr ……. z dnia ………, 
Wartość wykonanych robót, według ………………………. wynosi …………………………………… zł (słownie: …….
…………….………………………………………………………………..……………………….……………………..………………) 
Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu ……………………. zgodnie/niezgodnie z umową. 
Roboty budowlane zostały zakończone w dniu ………………...…. zgodnie/niezgodnie z umową. 
Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę w dniu ………………………………… 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STWIERDZENIA KOMISJI ODBIOROWEJ 
Na podstawie dokumentacji projektowej, wyników dokonanych odbiorów częściowych oraz oględzin z 
natury i przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, Komisja stwierdza: 
1. Zadanie zostało zrealizowane / nie zostało zrealizowane *) zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, wraz ze zmianami wprowadzonymi w projekcie w trakcie realizacji zadania, umową nr 
………………………………………… z dnia ………………………………, oraz zasadami sztuki budowlanej. 
2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, zgodnie z zestawieniem stanowiącym
załącznik nr 5 do umowy nr ………………………….………….. z dnia ………………………………. . 
3. Jakość wykonanych robót: dobra / dostateczna / niedostateczna *) 
4. Przedmiot odbioru nie posiada wad trwałych niedających się usunąć. *) 



Przedmiot odbioru posiada następujące wady dające się usunąć: *) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Wymienione w punkcie 4 wady, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie do dnia 
………………………………… *) (jeżeli dotyczy). 
6. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli zrealizowanego zakresu, 
Komisja uznaje roboty za odebrane / nieodebrane *) z uwagi na: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu ……………………………, i kończy w dniu ……………………………. **) 
8. Inne uwagi Komisji: 
9. Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1) 
…………………………………………… 
2) 
…………………………………………… 
3) 
…………………………………………… 
4) 
…………………………………………… 
5) 
…………………………………………… 
6) 
…………………………………………… 
7) 
…………………………………………… 


